



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/๖ ๗๒๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๕๖ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๕๐ วัน และใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว แต่คาดว่าผู้รับจ้างจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสำรวจโรงงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนที่เหลือ รวมทั้งประมาณการราคาโรงงานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดว่าหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือดังกล่าว ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.phraelocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต เมฆจำเริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๓

150.ม.ว.ร.
150.ม.ว.ร.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๔



๕๕๖

446

15 ก.พ. ๕๖

15 09

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๐๘.๓๒๒/๕๘๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน และใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว แต่คาดว่าผู้รับจ้างจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสำรวจโรงงานก่อสร้าง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนที่เหลือ รวมทั้งประมาณการราคาโรงงานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวดเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดว่าหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยชัย เกษอมรชัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๕๑๖

ด่วนที่สุด

ที่ ทช ๐๐๐๘.๓๒๒/ ๕๓๖



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เลขที่รับแจ้ง	10763
วันที่	
ชื่อ	
เวลา	

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในวงเงิน ๕,๘๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน เริ่มทำงานวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ครอบคลุมระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางราชการได้ขยายเวลาให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓ ครั้ง สัญญาจะครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า บางแห่งยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง บางแห่งทำการก่อสร้างไปแล้วแต่หยุดงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ บางแห่งผู้รับจ้าง ได้นำเอางานก่อสร้างไปทำการจ้างช่วง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดสัญญา ประกอบกับใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว คาดว่าบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาได้ กรณีดังกล่าวทำให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนเดือดร้อน สื่อสารมวลชนนำไปเผยแพร่ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เสร็จเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับการอำนาจการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ไปประสาน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอความร่วมมือในการสำรวจโรงงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโรงงานก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนที่เหลือ มีจำนวนเท่าใด รวมทั้งประมาณการราคาโรงงานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวดเงิน จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าว ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับการอำนาจการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยสนับสนุนสถาปนิก วิศวกร หรือบุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญในกรณีดังกล่าว และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ และพัสดุท้องถิ่น
เลขรับ..... ๓๐๖
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ..... ๔๔๔
วันที่ ๐ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ..... ๒๖๒
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา..... ๑๒.๕๕ น.

สำนักงานส่งกำลังบำรุง
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑-๕ ต่อ ๒๗๑๑