

๔. การเปลี่ยนแปลงสัญญา

ค่าตอบ

๙-๑. ให้การก่อสร้างของอบต. ซึ่งทำสัญญาร่วมและได้ขออนุมัติเบิกตื้อเป็นครัวสำนารถภายในแปลงโครงการโดยยกเว้นสถานที่ก่อสร้างและหนี้เดือนของโครงการ ให้หรือไม่ ต้องคำนวณการอย่างไรบ้าง

ค่าเช่าฯ

๙-๑. ใช้หักการเก็บใช้บ้านเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่อบต. หรือ ไม่ทำให้อบต. ต้องเสียประโยชน์ ซึ่งนายก อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งจ้างก่อน ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 58

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง หรือ แก้ไขลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน นากระยะ เก็บผู้รับผิดชอบ ขอก่อนมีต่อจากสภากองบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ 27 และ ข้อ 29

ค่าเดินทาง

๙-๒. กรณีผู้สั่งจ้างท่องเที่ยวในการซ่อมแซมรั้วเพียงคราวเดียว แต่ผู้รับจ้าง ได้ทำการรั้วสื่อขอให้อบต. เพิ่ม จำนวนจ่าหน้างานที่ ๓ รัช ของราคาก่อสร้างทั้งหมด (3,000,000 บาท) ตามว่า อบต. สามารถหักค่าเดินทางผู้รับจ้างขอ ให้หรือไม่ อย่างไร จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง หรือ ไม่

ค่าเดือน

๙-๒.๑. ใช้หักการเก็บใช้บ้านเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่อบต. หรือ ไม่ทำให้อบต. ต้องเสียประโยชน์ ซึ่งนายก อบต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งจ้างก่อน ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๕๘ ให้ยกเว้น บบต. เมื่อผู้รับผิดชอบให้ทราบในที่ต่อไปนี้ ก่อนตัดสินใจอนุมัติ คือ ๑) เหตุผลของผู้รับจ้างที่จะเพิ่มจำนวนการจ่ายเงิน ๒) เหตุผลที่กำหนดงวดการจ่ายเงินเพิ่มจำนวนเดียวในเดือนเดียว ๓) การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่ามีเจตนาที่จะทำงานให้เสร็จหรือไม่ และจะไม่ทิ้งงาน ๔) ไม่ทำให้อบต. ต้องเสียประโยชน์

๒. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ที่ล่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงวดการจ่ายเงินที่กำหนดในสัญญา

