



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ๓๑๙๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/๖๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอเมืองแพร่ รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ซึ่งได้รับการจัดสรร  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับนักเรียน ๑ - ๕๐ คน ( สด.ศพด.๑ ) จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) มีความประสงค์ขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริงและมีความปลอดภัยต่อเด็กเล็กในศูนย์ฯ โดยมี  
ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๗,๘๕๐.๕๙ บาท ( เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ) แต่ผู้รับจ้างไม่  
ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด ยังคงวงเงินตามสัญญา จำนวน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านห้าแสน  
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งวิศวกรได้รับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ฯ  
ตามรูปแบบรายการได้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรตศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒