



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๕๖๑๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (กรณีปรับลดงานและค่าจ้างตามสัญญาจ้าง)

เรียน นายอำเภอสอง

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๑๙๔๙๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๓. หนังสืออำเภอสอง ที่ พร ๐๐๒๓.๑๑/๙๔๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีประกอบการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน (กรณีปรับลดงานและค่าจ้างตามสัญญาจ้าง)
๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/๔๓๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๖๘๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม แผลสูบน้ำ คลองส่งน้ำ และอื่นๆ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และจังหวัดได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท ต่อมาอำเภอได้รายงานการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรณีปรับลดงานคอนกรีตรายการคลองส่งน้ำและลดค่าจ้างตามสัญญาจ้างจาก ๔๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้าง ๓๕๓,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างช่างผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า การปรับลดปริมาณงานคอนกรีตและค่าจ้างจำนวนดังกล่าว ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ และงานที่ปรับปรุงซ่อมแซมมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิม และผู้รับจ้างยินยอมลดค่าจ้างคงเหลือ ๓๕๓,๐๐๐ บาท นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน โดยก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้อำนาจเดียวกัน ฯลฯ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น จังหวัดจึงมีหนังสือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว

/บัดนี้.....

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และงบประมาณเดิม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไอนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ต้องแก้ไขสัญญาจ้างให้ตรงตามความเป็นจริง โดยจะต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้ จังหวัดพิจารณาแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ซึ่งไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ต้องเสียประโยชน์และอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน โดยปรับลดปริมาณงานรายการคลองส่งน้ำและลดค่าจ้างได้ตามที่เสนอขอ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีประกอบการอนุมัติที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

บัญชีประกอบการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(กรณีปรับลดงานและค่าจ้างตามสัญญาจ้าง)
(แนบท้ายหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘)

<p>๑. รายการที่ได้รับอนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. แพสูบน้ำ - โรงสูบน้ำ - อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เบรกเกอร์ แมคเนตริกพร้อมโอเวอร์โวลต์ อันเดอร์ ไทมเมอร์ ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ - วัสดุซ่อมแซมแพสูบน้ำ-โรงสูบน้ำ ได้แก่ สังกะสี น็อตอาบสังกะสี ฯลฯ</p> <p>๒. คลองส่งน้ำ - คลองส่งน้ำ ขนาดปากกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๐.๖ เมตร</p> <p>๓. อื่นๆ - ประตูกั้นน้ำ ๕ จุด</p>
<p>๒. รายการที่ได้รับอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งมีอำนาจอนุมัติ ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท (หนังสือจังหวัดแพร่ ส่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๑๙๔๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)</p>	<p>๑. เครื่องสูบน้ำ - แพสูบน้ำ - โรงสูบน้ำ - บั๊มทอยโข่ง ขนาด ๑๖๐ KW - ตู้ควบคุมมอเตอร์ แบบสตาร์-เดลต้า ขนาด ๑๖๐ KW - ท่อยางส่งน้ำ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๔ เมตร - Priming Pump พร้อมอุปกรณ์ - วัสดุซ่อมแซมเรือนแพ</p> <p>๒. คลองส่งน้ำ - คลองส่งน้ำ ขนาดปากกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๖ เมตร</p> <p>๓. อื่นๆ - บ้านพักพนักงานประจำสถานีสูบน้ำ</p>
<p>๓. รายการที่ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งลงนามในสัญญาจ้าง ๔๗๕,๐๐๐ บาท ปรับลด ค่าจ้างเหลือ งบประมาณ ๓๕๓,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. เครื่องสูบน้ำ - แพสูบน้ำ - โรงสูบน้ำ - บั๊มทอยโข่ง ขนาด ๑๖๐ KW - ตู้ควบคุมมอเตอร์ แบบสตาร์-เดลต้า ขนาด ๑๖๐ KW - ท่อยางส่งน้ำ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๔ เมตร - Priming Pump พร้อมอุปกรณ์ - วัสดุซ่อมแซมเรือนแพ</p> <p>๒. อื่นๆ - บ้านพักพนักงานประจำสถานีสูบน้ำ ทั้งนี้ ปรับลดงานคอนกรีตรายการคลองส่งน้ำ</p>

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)  ผู้มีอำนาจอนุมัติ

(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

๑๑

1115

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘



๙๘๒

ที่ มท ๐๘๙๐.๓/๕๓ ๑๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ส่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๖๘๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๓๙๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗


ตามที่จังหวัดแพร่แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการได้ภายในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำซึ่งมีตะกอนดิน ต้นไม้ และกิ่งไม้ทับถมเป็นจำนวนมาก แต่งานขุดลอกตะกอนดินและงานตัดต้นไม้ตามแนวคันคลองไม่มีในบัญชีแสดงรายการปริมาณงาน และเนื่องจากคลองส่งน้ำไม่ได้ชำรุดเสียหายทั้งหมด คลองส่งน้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพปกติ จึงซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายบางส่วน และผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าจ้างในส่วนที่ไม่มีบัญชีแสดงรายการด้วย โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตัดปริมาณงานคอนกรีตและค่าจ้างในส่วนที่ดำเนินงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับผู้รับจ้างได้ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ได้คำนวณปริมาณงานที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่ครบตามสัญญาจ้างใหม่ โดยปรับลดค่าจ้างตามสัญญาจ้างจาก ๔๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้าง จำนวน ๓๕๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดแพร่เห็นว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยขอลดวงเงินงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างช่างผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับลดปริมาณงานคอนกรีตและค่าจ้างจำนวนดังกล่าว ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ และงานที่ปรับปรุงซ่อมแซมมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิม และเพื่อให้โครงการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวันไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และงบประมาณเดิม ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเตาปูนสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง ที่กำหนด
ว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็น
เพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย ดังนั้น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนต้องแก้ไขสัญญาจ้างให้ตรงตาม
ความเป็นจริง โดยจะต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) ทั้งนี้ ให้จังหวัดกำกับองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ดำเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒, ๒๓๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

๗๗๑๒๕
๒๕๕๗

ที่ นร ๐๗๐๖/๓๗๒๕

สำนักงานงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและบริหาร
ที่ ๒๒๓๗
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/๑๑๓๗๑๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
- ๓. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๘๒๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในวงเงิน ๔๓๕,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เลขที่เอกสาร สারণเงิน ๓๐๐๗๔๓๖๑ เนื่องจากคลองส่งน้ำไม่ได้ชำรุดเสียหายทั้งหมด คลองส่งน้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพปกติ จึงขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายบางส่วน พร้อมปรับลดปริมาณงานและวงเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๕๓,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ และไม่กระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารที่อ้างถึง ๓ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ดำเนินการจริงภายหลังลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ ซึ่งไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติ

/ของหัวหน้าส่วนราชการ ...

ของหัวหน้าส่วนราชการ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

