



ที่พร 0037.3/ว 3736

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร 54000

๒ กันยายน 2553

เรื่อง การติดตามผลข้อสั่งเกิดจากการตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอร้องกวาง และเด่นชัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0037.3/ว 1650 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ที่ ตผ 0037 ลป / 577 ลงวันที่ 17  
สิงหาคม 2553

ตามที่จังหวัดได้แจ้งข้อสั่งเกิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จังหวัดลำปาง ที่ได้ตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 จำนวน 21 แห่ง โดยได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจ (จำนวน 6 แห่ง จาก 21 แห่ง) ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 แจ้งว่ายังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับตรวจอีก 3 แห่งแต่อย่างใด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ นอกจากนี้ ในการแจ้งผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย (องค์การบริหารส่วนตำบลปงป่าหวายเดิม ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552) กรณีกำหนดปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) สูงกว่าปริมาณวัสดุตามแบบรูปรายการ รวม 2 แห่ง เป็นเงิน 23,918.60 บาท ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการและพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี แต่เทศบาลตำบลปงป่าหวายไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยชี้แจงว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลปงป่าหวายได้ดำเนินการตามแบบแปลนและปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่ได้รับจากจังหวัดแพร่และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานแจ้งให้ถือปฏิบัติ


/กรณี...

กรณีคำชี้แจงนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลปงป่าหวายไม่ถูกต้องตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องหลังเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้ในข้อ (3.1) ว่าให้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลปงป่าหวายใช้ราคากลางตามแบบแปลนและปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่ได้รับจากจังหวัดแพร่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้ไม่พบว่าราคากลางตามแบบแปลนและปริมาณวัสดุที่ใช้นั้นมีปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) สูงกว่าปริมาณวัสดุตามแบบรูปรายการ จึงขอยืนยันตามข้อสังเกตเดิมโดยขอให้อำเภอประสานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ตามแต่กรณี ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่เคยแจ้งไว้ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 ทราบ ตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 แล้วสำเนาเรื่องให้จังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชรี คำภิรธิมโน)  
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. 0-5453-4119 ต่อ 11 โทรสาร ต่อ 25

พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓



ที่ ตผ ๐๐๓๗ ลป/ ๖๖๖

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ 3061

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓  
เวลา ๑๐. —

เรื่อง การติดตามผลข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ที่ ตผ ๐๐๓๗ลป/๑๘๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง ได้ส่ง  
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสารและสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประมาณราคากลางและสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้พิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลไปให้ทราบภายใน ๖๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการแจ้งผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงปาวหาย กรณีกำหนดปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) สูงกว่าปริมาณวัสดุตามแบบรูปรายการ รวม ๒ แห่ง เป็นเงิน ๒๓,๙๑๘.๖๐ บาท ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ให้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการ และพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี แต่ปรากฏว่า ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปงปาวหายได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลปงปาวหาย ได้ดำเนินการตามแบบแปลน และปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่ได้รับจากจังหวัดแพร่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานแจ้งให้ถือปฏิบัติ จึงถือว่าการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการดังกล่าวชอบด้วยระเบียบกฎหมายแล้ว

กรณีคำชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลปงป่าหวาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 9 พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปงป่าหวาย ไม่ถูกต้องตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0506/2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้ในข้อ (3.1) ว่าให้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคา กลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบล ปงป่าหวาย ใช้ราคากลางตามแบบแปลนและปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่ได้รับ จากจังหวัดแพร่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียด การคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้ไม่พบว่าราคากลางตามแบบแปลน และปริมาณวัสดุที่ใช้ นั้น มีปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) สูงกว่าปริมาณวัสดุตามแบบรูป รายการ จึงขอยืนยันตามข้อสังเกตแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้สั่งการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โพน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลปงป่าหวาย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาติดตามผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 4 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น แล้วแจ้งผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จังหวัดลำปาง ทราบ ภายใน 15 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางภวันพัฒน์ อนันต์กุลภัทร์)

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มตรวจสอบดำเนินงาน

โทร 0 5428 4616-18 ต่อ 301

โทรสาร 0 5428 4624

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [lpa@oag.go.th](mailto:lpa@oag.go.th)