

ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ ๑๘๙๕๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน

เรียน นายอำเภอร้องกวาง

อ้างถึง หนังสืออำเภอร้องกวาง ที่ พร ๐๐๒๓.๘/๒๔๖๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอร้องกวาง แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวตาล ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๗๓๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวตาล ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท บุญสนองธุรกิจ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๒,๗๒๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวตาล ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า แบบแปลนมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง อาจทำให้การก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและอาจไม่มีความปลอดภัย เห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานโครงสร้างหลังคา ซึ่งในการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวตาล ต้องเพิ่มงบประมาณอีกจำนวน ๑๑,๒๔๐.๖๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์) แต่ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีวิศวกรโยธา รับรองการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวแล้ว นั้น

จังหวัดพิจารณาแล้ว อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวตาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการแนบท้ายสัญญาจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒