



ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ ๓๔๗๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอเมืองแพร่ รายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับนักเรียน ๑-๕๐ คน (สด.ศพด.๑) จำนวน ๑ หลัง
งบประมาณ ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท) มีความประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ฯ ตามสัญญาที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ได้
รายละเอียดที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งมีวิศวกรรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
แล้ว โดยรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๗,๙๙๔.๐๗ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
เก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) แต่ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง
ตามรูปแบบรายการได้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒