



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ๙๔๐๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน

เรียน นายอำเภอร้องกวาง

อ้างถึง หนังสืออำเภอร้องกวาง ที่ พร ๐๐๒๓.๘/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอร้องกวาง แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อนุญาตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ จำนวน ๑ หลัง แบบไม่ตอกเสาเข็ม งบประมาณ ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่น สี่พันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท บุญสนองธุรกิจ จำกัด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ วงเงินตามสัญญา ๒,๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสน หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ตรวจสอบพบว่า แบบแปลน สด.ศพด.๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บางรายการในงานโครงสร้างหลังคาอาคารไม่สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง อาจทำให้การก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามรูปแบบ และอาจไม่มีความปลอดภัย จึงมีความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ซึ่งในการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ต้องเพิ่มงบประมาณอีกจำนวน ๑๑,๒๔๐.๖๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์) แต่ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกปรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทั้งนี้ มีวิศวกรโยธา รับรองการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวแล้ว นั้น

จังหวัดพิจารณาแล้ว อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ แบบทำสัญญาจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ สมบุญโต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒