

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๙๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๓๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  
๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๐๙  
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งบัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่า สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔ ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสุ่มตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ตามโครงการฯ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. สสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วย DLIT แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยขอความร่วมมือในการบูรณาการ นิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ของสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการศึกษานิเทศก์ หรือผู้แทน และครูผู้สอนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะทำงานหน้าที่ในการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ อบรมให้ความรู้ ครูผู้สอนและสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่จัดการศึกษาและมืองค์ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ในการให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้เทคโนโลยี DLIT และ DLTV จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัด ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชคดี อมรรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

OK M  
10/2/21

3857  
26 ก.ย. 2561

# ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๐๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว๔๒๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๒๕/๑๙๕๗ ลงวันที่  
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการ/แผนกิจกรรมบูรณาการ  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) ซึ่งเป็น  
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด  
ชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน เป้าหมายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในสังกัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๓๕๓ แห่ง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า สำนักตรวจสอบ  
การดำเนินงานที่ ๔ ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning  
Information Technology) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสุ่มตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร และ  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรร  
ครุภัณฑ์ตามโครงการในจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้มีข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. สักรวสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในระดับปฐมวัย เช่น ปัญหาการขาดแคลนครู  
หรือครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชา หรือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด  
การศึกษาด้วย DLTV แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ  
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยขอความร่วมมือ  
ในการบูรณาการ นิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
DLIT และ DLTV เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

/ต.ให้องค์กร...

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้แทน และครูผู้สอนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะทำงานมีหน้าที่ในการนิเทศติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ อบรมให้ความรู้ ครูผู้สอนและสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้ประสาน ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่จัดการศึกษาและมืองค์ความรู้และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพัฒนายกระดับสถานศึกษาครูผู้สอนให้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี DLIT และ DLTV จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ และใช้เป็นข้อมูล ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๓-๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘

ผู้ประสานงาน นายศิริวัฒน์ ทองอ่อน ๐๘๑-๑๔๘๔๘๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนา  
การจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เลขรับ..... 2823  
วันที่ 27 ต.ค. 2561  
เวลา.....

**ด่วนที่สุด**

ที่ ตผ ๐๐๒๕/ ๑๙๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขรับ..... 31208  
วันที่ 27 ต.ค. 2561  
เวลา.....

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔ ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสุ่มสังเกตการณ์โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรทัศน์ (LED TV) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผลการตรวจสอบพบว่า การใช้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีปัญหาสัญญาณจากระบบอินเทอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร บุคลากรครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อจัดการเรียนการสอนก่อนได้รับชุดอุปกรณ์ดังกล่าว และไม่มีการใช้ชุดอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนหลังจากได้รับชุดอุปกรณ์แล้ว นานถึง ๑๑ เดือน

๒. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับชั้นอนุบาล) ที่ได้รับการจัดสรรชุดอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สมวัย เนื่องจากไม่มีหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยในคลังสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT ซึ่งโรงเรียนต้องนำมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน

เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีได้ให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผลหลังดำเนินโครงการ เช่น การจัดอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาล่าช้า การสำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบอินเทอร์เน็ต) ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ยังไม่มีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมาจำนวนน้อยจึงไม่ได้ประมวลผลรายงานต่อผู้บริหาร

นอกจากนี้ยังพบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (Distance Learning TV) ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) จำนวน ๒๐,๖๕๙ แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖.๒๕ ล้านบาท และได้มีการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๓๗๘.๗๘ ล้านบาท เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยทั่วประเทศ สำหรับติดตั้งห้องเรียน DLTV ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๖,๘๘๗ แห่ง โดยมีได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกัน รวมทั้งความพร้อม ด้านบุคลากรครูหรือผู้ดูแลเด็กอย่างเพียงพอ จากข้อมูลจำนวนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก ๒๐ ต่อ ๑ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ : คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำหนด อัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็กไว้ ๑๐ ต่อ ๑ และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ให้มีตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มได้อีก ๑ คน ซึ่งการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๓ ปี) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกาย จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรครูหรือผู้ดูแลเด็กจะต้องมีความพร้อม ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง และสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV หรือ DLIT ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมวัย โดยสามารถให้คำแนะนำ กำกับ ดูแลเด็กได้อย่าง ใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกาย รวมทั้งด้านสังคม และอารมณ์ร่วม ซึ่งเป็นผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้สื่อ DLTV และ DLIT ดังนั้น การดำเนินโครงการดังกล่าวจึงมีความเสี่ยง ต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่า

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีข้อเสนอแนะให้อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดอบรมหรือประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เช่น ปัญหาขาดแคลนครู หรือครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา หรือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน

ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

๓. ประสานงานหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขอความร่วมมือในการบูรณาการนิเทศก์ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน และคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๔. สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว กำกับ ดูแล โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รวมทั้งมีการนิเทศก์ กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

๕. กำชับผู้รับผิดชอบให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและโดยเคร่งครัด เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินโครงการหรือจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแจ้งให้สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔ ทราบภายใน ๖๐ วันด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงศ์ ศิรินตราเวช)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๙๔๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th

