

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๔๔/๐๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ และนายอำเภอสูงเม่น

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอเมืองแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/๑๒๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒. หนังสืออำเภอสูงเม่น ที่ พร ๐๐๒๓.๑๒/๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๑๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๕๕๔๒
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอได้รายงานการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบเพื่อพิจารณาแล้ว ความละเอียดตามที่อ้างถึง ได้แก่

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑.๑ โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบบคลองชลประทาน
ซอย ๒๒ ขวา ด้าน LT หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านร่องฟอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนเป็น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบบคลองชลประทาน
ซอย ๒๒ ขวา ด้าน LT หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านร่องฟอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
งบประมาณ ๖๓๔,๘๐๐ บาท

เหตุผล เนื่องจากสถานที่ดำเนินโครงการเดิมตามที่ได้รับจัดสรร ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว
ทำให้ความยาวของสายทางคงเหลือระยะทางทางสั้นลงจากเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงลดปริมาณงานและวงเงิน
งบประมาณโครงการมาในครั้งนี้

๑.๒ โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียน บ้านน้ำชำ
(วิชัย) หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๑,๓๕๙,๐๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนเป็น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียน บ้านน้ำชำ
(วิชัย) หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๗๑๔,๖๐๐ บาท

เหตุผล เนื่องจากเกิดจากการพิมพ์ชื่อถนนผิดพลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงประกอบกับ
สถานที่ดำเนินโครงการเดิมตามที่ได้รับจัดสรรได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ทำให้ความยาวของทางสายคงเหลือ
ระยะทางทางสั้นลงจากเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณโครงการ

/๒. องค์การ...

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

โครงการเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง งบประมาณ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนเป็น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผล เนื่องจากโครงการเดิมตามที่ได้รับจัดสรร เป็นระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แต่ระบบประปาหมู่บ้านที่ดำเนินการจริง เป็นระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ซึ่งมีลักษณะปริมาณงาน และรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ตรงกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณโครงการ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้างต้นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบรายการจัดสรรงบประมาณที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมถูกต้องกับข้อเท็จจริง จึงอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามที่เสนอขอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี ธรรมวิมล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๕๔-๕๔๓๑๑๙ ต่อ ๓๐๓
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๑๘๑๐.๔/๑๕๕๔๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ..... 6208
วันที่..... 21 ก.ย. 2563
เวลา..... น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๕๓๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดแพร่แจ้งว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีความประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และเงินอุดหนุนสำหรับ
การแก้ไขปัญหาการเคลื่อนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๓,๗๖๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพ่อง อำเภอเมืองแพร่ จาก โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทานซอย ๒๒ ขวา ด้าน LT หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านร่องพ่อง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองชลประทานซอย ๒๒ ขวา ด้าน LT หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔
บ้านร่องพ่อง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๖๓๔,๘๐๐ บาท เนื่องจากสถานที่
ดำเนินโครงการเดิมตามที่ได้รับจัดสรรได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพ่อง อำเภอเมืองแพร่ จาก โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำชา (วิชัย) หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
งบประมาณ ๑,๓๕๔,๐๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียน
บ้านน้ำชา (วิชัย) หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๗๑๔,๖๐๐ บาท
เนื่องจากพิมพ์ชื่อถนนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงประกอบกับสถานที่ดำเนินโครงการเดิมตามที่ได้รับ
จัดสรรได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จาก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง งบประมาณ ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท
เป็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการเดิมตามที่ได้รับจัดสรรเป็นระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่แต่ระบบประปาหมู่บ้านที่ดำเนินการจริงเป็นระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ซึ่งมีลักษณะปริมาณงาน
และรายการวัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ตรงกัน
รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบรายการการจัดสรรงบประมาณที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้ว เห็นว่าเหมาะสมในวงเงิน ๖๓๔,๘๐๐ บาท, ๗๑๔,๖๐๐ บาท และ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่องพ่อง อำเภอเมืองแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอสูงเม่น เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามที่เสนอขอ จำนวน ๓ โครงการ ภายในวงเงินรวม ๒,๐๔๔,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวทราบผลการอนุมัติ และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๔๓๑,๓๔

๓๓ มีนาคม ๒๕๖๒