

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว.๖๑๘



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ และอำเภอลอง

ตามที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และเทศบาลตำบลเวียงต้า ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณี การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน จากฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นฐานรากแบบฐานแผ่ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว พบว่า ยังขาดเอกสารอันเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ จึงให้เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้


๑. จัดทำตารางเปรียบเทียบพร้อมปริมาณงานเดิมและงานใหม่ เพื่อแสดงงานเพิ่มงานลดอย่างชัดเจน

๒.ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณี การส่งมอบงานตามงวดงานที่ระบุในสัญญา หรือเอกสารการตรวจรับงานในแต่ละงวด (ถ้ามี)

๓. ประมาณราคากลางเดิม พร้อมปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างตามวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง

๔. ประมาณการราคาใหม่ และปริมาณงานที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โดยมีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ - ๔ จำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เร็วมาเพื่อทราบและดำเนินการ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน