

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ว ๘๕๘๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี

เรียน นายอำเภอวังชิ้น

อ้างถึง หนังสืออำเภอวังชิ้น ที่ พร ๐๐๒๓.๑๐/๔๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๗๘๘๐
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอวังชิ้นรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๒๗๖,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง ตามแบบสผ.ศพด.๓
แบบตอกเสาเข็ม กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร และมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี และเป็นอำนาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ข้อ ๑, ๔(๔.๑) , (๔.๒) และข้อ ๖ ประกอบกับผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงอนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่เสนอขอ โดยเมื่อได้รับแจ้งจาก
กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว จะแจ้งให้ทราบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๗๖๘๐



๒๐๕๗
๓ ส.ธ. ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้ายรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้แจ้งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และสถานที่ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และสถานที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ข้อ ๑ , ๔ (๔.๑) , (๔.๒) และข้อ ๖ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสมในวงเงินรวม ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และสถานที่ดำเนินโครงการตามที่เสนอขอ จำนวน ๓ โครงการ ภายในวงเงินรวม ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท และขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบผลการอนุมัติ และเมื่อได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแล้วจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง กฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรร					รายละเอียดโครงการที่ สก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ						
ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการ	ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการ	ระเบียบ - ก.	
๓	แพร่	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สก.สพด.๓ แบบตอกเข็ม กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร	๓	แพร่	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สก.สพด.๓ แบบตอกเข็ม กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น)	๒,๒๗๖,๐๐๐	บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ข้อ ๔ (๔.๑) และข้อ ๖
๖,๗๐๐,๐๐๐					รวม					๖,๗๐๐,๐๐๐	